การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ระหว่างเดือนตุลาคม  2563 - เดือนกันยายน 2564
(แบบที่ใช้แทนระบบ E - Plan)


ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
		 4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
	เบิกจ่ายจริง
	แหล่งเงินงบประมาณ
	การดำเนินการ

	1
	โครงการลอกวัชพืชหนองน้ำ  หนามแดง  หมุ่ที่ 4
	161,000
	161,000
	เงินสะสม
	ดำเนินการแล้ว

	2
	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ  หมู่ที่  4
	347,000
	347,000
	เงินสะสม
	ดำเนินการแล้ว

	3
	โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย
	20,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	4
	โครงการธนาคารขยะ
	20,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	5
	โครงการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะมูลฝอยและการกำจัด
ขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติ
	20,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	6
	โครงการขุดเปิดร่องเหมืองระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 4 
(ที่ราชพัสดุข้างซอยหีบศพ)
	26,000
	25,900
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ดำเนินการแล้ว

	7
	โครงการทำความสะอาดรางระบายน้ำ (รางยู)
	17,000
	17,000
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ดำเนินการแล้ว

	
	รวม
	611,000
	550,900
	
	









ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
		 4.2  แผนงานการเกษตร 

	ลำดับ
	โครงการ
	งบประมาณ
	เบิกจ่ายจริง
	แหล่งเงินงบประมาณ
	การดำเนินการ

	1
	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ
	10,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	2
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ
	50,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	3
	โครงการขุดลอกระบายน้ำ  ลุ่มหนามแดง  หมู่ที่  5
	292,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	4
	โครงการขุดลอกระบายน้ำ  ลุ่มหนามแดง  หมู่ที่  4
	168,000
	-
	ข้อบัญญัติงบประมาณ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ

	
	รวม
	520,000
	-
	
	



